



Obra
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI ESTRELINHA AZUL CONFORME
PROJETO DE PPCI.

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
26,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	100,00% 1.364.74		50,00% 682.37	50,00% 682.37
2	EXTINTORES DE INCENDIO	100,00% 2.148.80			100,00% 2.148.80
3	SAIDA DE EMERGENCIA	100,00% 37.602.99	30,00% 11.280.90	40,00% 15.041.20	30,00% 11.280.90
4	ALARME DE INCENDIO	100,00% 3.271.94	20,00% 654.39	40,00% 1.308.78	40,00% 1.308.78
5	HIDRANTE	100,00% 68.313.32	30,00% 20.494.00	40,00% 27.325.33	30,00% 20.494.00
6	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	100,00% 6.347.95		50,00% 3.173.98	50,00% 3.173.98
7	TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS	100,00% 7.969.37	20,00% 1.593.87	40,00% 3.187.75	40,00% 3.187.75
Porcentagem			26,79%	39,93%	33,28%
Custo			34.023,16	50.719,39	42.276,56
Porcentagem Acumulado			26,79%	66,72%	100,0%
Custo Acumulado			34.023,15	84.742,54	127.019,11

ANDRE LUIS MADEIRA
Sócio/CEO/Proprietário