CRONOGRAMA

OBRA:	REFORMAS PARQUE DO TRABALHADOR	Referência SINAPI	BDI 1 (%)	26,87
LOCAL:	Parque do Trabalhador	nov/22	BDI 2 (%)	26,84

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01				TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS GERAIS	R$ 2.151,48	50%	R$ 1.075,74	50%	R$ 1.075,74	100%	R$ 2.151,48
2	PÓRTICO DE ENTRADA	R$ 27.582,21	50%	R$ 13.791,11	50%	R$ 13.791,10	100%	R$ 27.582,21
3	SUBESTAÇÃO	R$ 1.761,85	50%	R$ 880,93	50%	R$ 880,92	100%	R$ 1.761,85
4	BANHEIRO | MÓDULO 1 | FRENTE	R$ 14.483,28	50%	R$ 7.241,64	50%	R$ 7.241,64	100%	R$ 14.483,28
5	BANHEIRO | MÓDULO 1 | FUNDOS	R$ 15.497,84	50%	R$ 7.748,92	50%	R$ 7.748,92	100%	R$ 15.497,84
6	BANHEIRO | MÓDULO 2 | LESTE | MASCULINO	R$ 15.603,53	50%	R$ 7.801,77	50%	R$ 7.801,76	100%	R$ 15.603,53
7	BANHEIRO | MÓDULO 2 | OESTE | FEMININO	R$ 5.826,62	50%	R$ 2.913,31	50%	R$ 2.913,31	100%	R$ 5.826,62
8	COPA | MÓDULO 3 | NORTE	R$ 3.370,51	50%	R$ 1.685,26	50%	R$ 1.685,25	100%	R$ 3.370,51
9	COPA | MÓDULO 3 | SUL	R$ 3.370,51	50%	R$ 1.685,26	50%	R$ 1.685,25	100%	R$ 3.370,51
TOTAL		R$ 89.647,83	50,00%	R$ 44.823,94	50,00%	R$ 44.823,89	100%	R$ 89.647,83
TOTAL ACUMULADO			50,00%	R$ 44.823,94	100,00%	R$ 89.647,83		

Profissional: William Mateus Muller
CREA/RS CREA RS 212.796

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM MATEUS MULLER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/3A7B-F00D-E7A4-0EE0 e informe o código 3A7B-F00D-E7A4-0EE0