CRONOGRAMA

OBRA:	**CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | IMPERMEABILIZAÇÃO**	Referência SINAPI	BDI 1 (%) 26,57
LOCAL:	**Avenida dos Estados, nº 1.080 | Centro | Campo Bom/RS**	**abr/25**	BDI 2 (%) 26,31

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	QUINZENA 01		QUINZENA 02										TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	MOBILIZAÇÃO | CANTEIRO DE OBRAS	R$ 4.377,16	100,0%	R$ 4.377,16		R$ -									100%	R$ 4.377,16
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DO TEATRO	R$ 79.863,39	50,0%	R$ 39.931,70	50,0%	R$ 39.931,70									100%	R$ 79.863,39
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA	R$ 48.136,38		R$ -	100,0%	R$ 48.136,38									100%	R$ 48.136,38
4	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R$ 825,14		R$ -	100,0%	R$ 825,14									100%	R$ 825,14
	TOTAL	**R$ 133.202,07**	**33,26%**	**R$ 44.308,86**	**66,74%**	**R$ 88.893,22**									**100%**	**R$ 133.202,07**
		TOTAL ACUMULADO	**33,26%**	**R$ 44.308,86**	**100,00%**	**R$ 133.202,07**										

Profissional: William Mateus Muller
CREA/RS RS212796