CLIENTE :CONSEPRO

LOCAL; AV EMILIO VETTER ESQ. AV DOS ESTADOS - - CAMPO BOM-RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS PRINCIPAIS	1º MÊS (JUNHO)	2º MÊS (JULHO)	3º MÊS (AGOSTO)	4º MÊS (SETEMBRO)	5º MÊS (OUTUBRO)	6º MÊS (NOVEMBRO)	TOTAL DO ITEM	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO	20,00%	20,00%	20,00%				60,00%	
		R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00				R$ 105.000,00	
2	DEMOLIÇÃO E TERRAPLENAGEM	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%	
		R$ 80.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 160.000,00	
2	PRE MOLDADO E FUNDACOES		30,00%	40,00%	30,00%			100,00%	
			R$ 106.073,40	R$ 141.431,20	R$ 106.073,40			R$ 353.578,00	
3	METALICA		33,33%	33,33%	33,33%			99,99%	
			R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00			R$ 375.000,00	
4	PISO POLIDO FCK 30 INTERNO				100,00%			100,00%	
					R$ 112.000,00			R$ 112.000,00	
	PISO CERAMICO INTERNO CHÃO				50%	50%		100,00%	
					R$ 25.500,00	R$ 25.500,00		R$ 51.000,00	
5	BANHEIROS E VESTIARIOS E COZINHAS (ITEM COMPOE CERAMICA, VASOS, DIVISORIAS)				10,00%	65,00%	25,00%	100,00%	
					R$ 25.500,00	R$ 165.750,00	R$ 63.750,00	R$ 255.000,00	
6	DRENAGEM E LIGAÇÕES HIDROSANITARIAS (FOSSA FILTRO LIGAÇÕES HIDROSANITARIAS DOS PRÉDIOS)			10,00%	40,00%	50,00%		100,00%	
				R$ 12.000,00	R$ 48.000,00	R$ 60.000,00		R$ 120.000,00	
7	MUROS DE PRE MOLDADOS		50,00%	50,00%				100,00%	
			R$ 68.500,00	R$ 68.500,00				R$ 137.000,00	
8	REFORMA DO PREDIO DA FRENTE		10,00%	35,00%	55,00%			100,00%	
			R$ 16.000,00	R$ 56.000,00	R$ 88.000,00			R$ 160.000,00	
9	ABERTURAS E PORTA E PORTAO DOS ESTACIONAMENTOS					30,00%	70,00%	100,00%	
						R$ 15.000,00	R$ 35.000,00	R$ 50.000,00	
10	CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
				R$ 30.600,00	R$ 91.800,00	R$ 91.800,00	R$ 91.800,00	R$ 306.000,00	
11	DIVISORIAS LEVES DRYWALL COM VEDAÇÃO				50,00%	50,00%		100,00%	
					R$ 97.500,00	R$ 97.500,00		R$ 195.000,00	
12	PINTURAS E VEDAÇÕES E LIMPEZA (PREDIO NOVO E REFORMA)				33,34%	33,34%	33,34%	100,02%	
					R$ 70.014,00	R$ 70.014,00	R$ 70.014,00	R$ 210.042,00	
13	FORRO MINERAL					50%	50%	100%	
						R$ 30.500,00	R$ 30.500,00	R$ 61.000,00	
14	PPCI						100%	100%	
							R$ 24.980,00	R$ 24.980,00	
13	PROJETO ELETRICO E ESPERAS PARA AR CONDICIONADO				10,00%	45,00%	45,00%	100%	
					R$ 14.940,00	R$ 67.230,00	R$ 67.230,00	R$ 149.400,00	
TOTAL DA ETAPA		R$ 115.000,00	R$ 366.573,40	R$ 484.531,20	R$ 820.327,40	R$ 639.294,00	R$ 399.274,00		R$ 2.825.000,00
TOTAL GERAL									

ROM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
48.916.060/0001-85

CONSEPRO

Amélia Gorreti da Silva
Secretária

17/06/2026

48.916.060/0001-85
ROM Engenharia Construção
Comércio e Indústria LTDA
Insc. Estadual 019/0149639
Av. Brasil, nº 3.771,, sala 02
Centro - Campo Bom - RS