CRONOGRAMA

OBRA:	EMEF Dona Augusta	Referência SINAPI	
LOCAL:	Rua Alvorada, 395, Loteamento Dona Augusta, Campo Bom/RS - CEP: 93700-000	ago/26	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.868,46	25%	R$ 2.717,12	25%	R$ 2.717,12	25%	R$ 2.717,12	25%	R$ 2.717,12	100%	R$ 10.868,46
2	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 52.612,11	40%	R$ 21.044,84	30%	R$ 15.783,63	30%	R$ 15.783,63		R$ -	100%	R$ 52.612,11
3	EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL	R$ 9.993,47	50%	R$ 4.996,74	50%	R$ 4.996,74		R$ -		R$ -	100%	R$ 9.993,47
4	BIBLIOTECA – FECHAMENTO EM ALVEN	R$ 19.735,12	50%	R$ 9.867,56	50%	R$ 9.867,56		R$ -		R$ -	100%	R$ 19.735,12
5	PORTAS	R$ 8.927,45		R$ -	25%	R$ 2.231,86	75%	R$ 6.695,59		R$ -	100%	R$ 8.927,45
6	JUNTA DE DILATAÇÃO – TRATAMENTO	R$ 806,00		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 806,00	100%	R$ 806,00
7	SERRALHERIA	R$ 33.430,82		R$ -	50%	R$ 16.715,41		R$ -	50%	R$ 16.715,41	100%	R$ 33.430,82
8	COBERTURAS	R$ 37.870,49		R$ -	25%	R$ 9.467,62	25%	R$ 9.467,62	50%	R$ 18.935,25	100%	R$ 37.870,49
9	DEMOLIÇÕES	R$ 336,43	100%	R$ 336,43		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 336,43
10	PALCO EM CONCRETO – PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS	R$ 3.816,11		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 3.816,11	100%	R$ 3.816,11
11	LIMPEZA FINAL	R$ 3.223,90		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 3.223,90	100%	R$ 3.223,90
	TOTAL	**R$ 181.620,36**	**21,45%**	**R$ 38.962,69**	**34,02%**	**R$ 61.779,94**	**19,09%**	**R$ 34.663,96**	**25%**	**R$ 46.213,79**	**100%**	**R$ 181.620,36**
	TOTAL ACUMULADO		**21,45%**	**R$ 38.962,69**	**55,47%**	**R$ 100.742,63**	**74,55%**	**R$ 135.406,59**	**100%**	**R$ 181.620,36**		

Profissional: Jonathan Peres Abreu

CREA: RS263841