CRONOGRAMA

OBRA:	**EMEF DUQUE DE CAXIAS**	Referência SINAPI	
LOCAL:	**R. Idalino João Martin, 1458 - Quatro Colonias, Campo Bom - RS, 93700-000**	**jun/26**	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 14.404,60	25%	R$ 3.601,15	25%	R$ 3.601,15	25%	R$ 3.601,15	25%	R$ 3.601,15	100%	R$ 14.404,60
2	PISOS E RODAPÉS	R$ 154.608,22	10%	R$ 15.460,82	30%	R$ 46.382,47	40%	R$ 61.843,29	20%	R$ 30.921,64	100%	R$ 154.608,22
3	BANHEIROS	R$ 101.444,00	0%	R$ -	50%	R$ 50.722,00	50%	R$ 50.722,00		R$ -	100%	R$ 101.444,00
4	FORROS	R$ 16.845,93	0%	R$ -	100%	R$ 16.845,93	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 16.845,93
5	REPAROS E FISSURAS	R$ 180,53	100%	R$ 180,53		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 180,53
6	CERCAMENTO RESERVATÓRIOS PPCI	R$ 5.935,02	100%	R$ 5.935,02		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 5.935,02
7	ESQUADRIAS	R$ 1.667,74	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 1.667,74	0%	R$ -	100%	R$ 1.667,74
8	COBERTURAS	R$ 28.546,66	0%	R$ -	30%	R$ 8.564,00	40%	R$ 11.418,66	30%	R$ 8.564,00	100%	R$ 28.546,66
9	LIMPEZA FINAL	R$ 3.415,00		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 3.415,00	100%	R$ 3.415,00
	TOTAL	**R$ 327.047,70**	**7,70%**	**R$ 25.177,52**	**38,56%**	**R$ 126.115,55**	**39,52%**	**R$ 129.252,84**	**14%**	**R$ 46.501,79**	**100%**	**R$ 327.047,70**
	TOTAL ACUMULADO		**7,70%**	**R$ 25.177,52**	**46,26%**	**R$ 151.293,07**	**85,78%**	**R$ 280.545,91**	**100%**	**R$ 327.047,70**		

Profissional: Jonathan Peres Abreu

CREA RS263841