

**CRONOGRAMA**

OBRA: REFORMA DAS CAPELAS MORTUÁRIAS		Referência SINAPI  jul/24	BDI 1 (%)	26,30
LOCAL: Av. João XXIII			BDI 2 (%)	26,84

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$        1.949,32	50%	R\$        974,66	25%	R\$        487,33	25%	R\$        487,33		100%	R\$        1.949,32
2	ABERTURAS	R\$        20.372,61	25%	R\$        5.093,15	25%	R\$        5.093,15	50%	R\$    10.186,31		100%	R\$        20.372,61
3	PINTURA	R\$        30.731,43		R\$           -	100%	R\$    30.731,43		R\$           -		100%	R\$        30.731,43
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$           721,18		R\$           -	100%	R\$           721,18		R\$           -		100%	R\$           721,18
5	NOVA RAMPA E PATAMAR LATERAL	R\$        2.911,19		R\$           -	100%	R\$        2.911,19		R\$           -		100%	R\$        2.911,19
6	SOLUÇÃO INFILTRAÇÕES	R\$        1.948,22	25%	R\$        487,06	25%	R\$        487,06	50%	R\$        974,11		100%	R\$        1.948,23
7	PINTURA	R\$        2.551,71	30%	R\$        765,51	40%	R\$        1.020,68	30%	R\$        765,51		100%	R\$        2.551,70
8	COBERTURA ENTRADA	R\$        13.314,57	30%	R\$        3.994,37	35%	R\$        4.660,10	35%	R\$        4.660,10		100%	R\$        13.314,57
TOTAL		R\$        74.500,23	15,19%	R\$    11.314,75	61,90%	R\$    46.112,12	22,92%	R\$    17.073,36		100%	R\$        74.500,23
TOTAL ACUMULADO			15,19%	R\$    11.314,75	77,08%	R\$    57.426,87	100,00%	R\$    74.500,23			

Profissional: Jandreí da Cunha Gallas  
CAU/RS A272172-4