

Município de Campo Bom							
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil							
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos							
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom							
PROJETO:	DRENAGEM, REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO						
LOCAL:	AV DOS MUNICÍPIOS						
TRECHO:	AV PRESIDENTE VARGAS ATÉ RUA TOMÁ PAZ						
ÁREA (m²):	33.242,12						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VALOR	R\$ 17.333,42	R\$ 17.333,42	R\$ 17.333,42	R\$ 17.333,42	R\$ 69.333,66
		PERCENTUAL	25%	25%	25%	25%	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR	R\$ 2.540,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.540,91
		PERCENTUAL	100%				100%
3	TERRAPLANAGEM	VALOR	R\$ 107.262,69	R\$ 107.262,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.525,38
		PERCENTUAL	50%	50%			100%
4	DRENAGEM	VALOR	R\$ 295.069,33	R\$ 126.458,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 421.527,62
		PERCENTUAL	70%	30%			100%
5	PAVIMENTAÇÃO	VALOR	R\$ -	R\$ 1.576.900,55	R\$ 1.576.900,55	R\$ -	R\$ 3.153.801,10
		PERCENTUAL		50%	50%		100%
6	SINALIZAÇÃO	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.782,34	R\$ 223.492,13	R\$ 319.274,47
		PERCENTUAL			30%	70%	100%
7	(CONTROLE TECNOLÓGICO)	VALOR	R\$ 1.433,55	R\$ 1.433,55	R\$ 5.734,20	R\$ 5.734,20	R\$ 14.335,50
		PERCENTUAL	10%	10%	40%	40%	100%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	VALOR	R\$ 51.745,50	R\$ 51.745,50	R\$ 103.491,00	R\$ -	R\$ 206.982,00
		PERCENTUAL	25%	25%	50%		100%
	TOTAL	VALOR	R\$ 475.385,40	R\$ 1.881.133,99	R\$ 1.799.241,51	R\$ 246.559,74	R\$ 4.402.320,64
		PERCENTUAL	11%	43%	41%	6%	100%