



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Anexo XII
Cronograma Execução

Item	Descrição	Quant.	Unid.	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	Levantamento aerofotogramétrico e ortofoto por VANT, com GSD de 5 cm	61	KM²	50%	50%										
2	Mapa urbano básico	1	Serviço		100%										
3	Atualização Cadastral das Edificações	26000	Unidade			20%	20%	20%	20%	20%					
4	Planta Genérica de Valores	26000	Unidade		33,33%	33,33%	33,34%								
5	Imageamento terrestre 360º	1	Serviço	50%	50%										
6	Implantação de Ferramenta SIG	1	Serviço	100%											
7	SIG WEBGIS, urbano, rural e cemitérios	12	Mês	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
8	Mapeamento Rural	1	Serviço										100%		
9	Treinamento e consultoria	40	Horas	50%									50%		