

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DO LARGO IRMÃOS VETTER							Referência SINAPI ago/25	BDI 1 (%) 25,77	
LOCAL: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA									
ITEM		VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.498,77	50%	R\$ 749,39	50%	R\$ 749,39	R\$ -	100%	R\$ 1.498,77
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 1.738,08	100%	R\$ 1.738,08		R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 1.738,08
3	MARCENARIA	R\$ 13.134,90	40%	R\$ 5.253,96	60%	R\$ 7.880,94	R\$ -	100%	R\$ 13.134,90
4	LIMPEZAS GERAIS	R\$ 780,30	50%	R\$ 390,15	50%	R\$ 390,15	R\$ -	100%	R\$ 780,30
5	LIMPEZA - COBERTURA E PROTEÇÕES DE POLICARBONATO	R\$ 435,75	50%	R\$ 217,88	50%	R\$ 217,88	R\$ -	100%	R\$ 435,75
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 206.496,00	50%	R\$ 103.248,00	50%	R\$ 103.248,00	R\$ -	100%	R\$ 206.496,00
7	PAVIMENTAÇÃO NOVA COM PEDRAS PORTUGUESAS	R\$ 5.662,38	40%	R\$ 2.264,95	60%	R\$ 3.397,43	R\$ -	100%	R\$ 5.662,38
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS - BANHEIROS PÚBLICOS	R\$ 3.222,35	50%	R\$ 1.611,18	50%	R\$ 1.611,18	R\$ -	100%	R\$ 3.222,35
TOTAL		R\$ 232.968,53	49,57%	R\$ 115.473,59	50,43%	R\$ 117.494,97	R\$ -	100%	R\$ 232.968,53
TOTAL ACUMULADO			49,57%	R\$ 115.473,59	100,00%	R\$ 232.968,56	R\$ 115.473,59		

Profissional: JANDREI DA CUNHA GALLAS
ARQUITETO E URBANISTA