

## ANEXO I - A

## Cronograma Execução

Item	Descrição	Quant.	Unid.	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
1	Levantamento aerofotogramétri- co e ortofoto por VANT, com GSD de 5 cm	61	KM²	50%	50%										
2	Mapa urbano básico	1	Serviço		100%										
3	Atualização Cadastral das Edifi- cações	26000	Unidade			20%	20%	20%	20%	20%					
4	Planta Genérica de Valores	26000	Unidade		33,33 %	33,33%	33,34%								
5	Imageamento terrestre 360°	1	Serviço	50%	50%										
6	Implantação de Ferramenta SIG	1	Serviço	100%											
7	SIG WEBGIS, urbano, rural e cemitérios	12	Mês	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
8	Treinamento e consultoria	40	Horas	50%									50%		
9	Mapeamento Rural	1	Serviço										100%		_