

CRONOGRAMA

OBRA: Pintura do piso - Piscina do CEI						
LOCAL: Piscina do CEI						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	30 dias		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	Acabamento polido para piso de concreto, para posterior pintura, incluso todos materiais necessários para execução e mão de obra.	R\$ 6.881,34	100%	R\$ 6.881,34	100%	R\$ 6.881,34
2	Pintura fundo primer, incluso todos materiais necessários para execução e mão de obra.	R\$ 16.426,75	100%	R\$ 16.426,75	100%	R\$ 16.426,75
3	Pintura tinta PU 2 demãos – Esmalte PU Acrilico Alifatico – cor Azul cobalto, incluso todos materiais necessários para execução e mão de obra.	R\$ 23.772,87	100%	R\$ 23.772,87	100%	R\$ 23.772,87
4	Pintura tinta PU – com microesferas de vidro sendo 350 gramas/m2, incluso todos materiais necessários para execução e mão de obra.	R\$ 16.904,65	100%	R\$ 16.904,65	100%	R\$ 16.904,65
TOTAL		R\$ 63.985,61	100,00%	R\$ 63.985,61	100,00%	R\$ 63.985,61
TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 63.985,61		

Gislaine Borba
CAU-A44717-0