



Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Campo Bom

Rua Voluntários da Pátria, 229, sala 02 – Centro - Edifício Roennau

Cep 93701-435 – Campo Bom/RS

CNPJ: 89.908.370/0001-35

E-mail para notas e boletos: financeiro@conseprocb2630.com.br

E-mail para demais assuntos: contato@consepocb2630.com.br

OFÍCIO Nº 02/2026

Campo Bom, 10 de junho de 2026.

Prezados Sr. Fabiano Feldens e Sr. Fernando Luz Lehnem,

O CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPO BOM – CONSEPRO encaminha, em anexo, Requerimento de Alteração do Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Fomento nº 003/2026, assinado pelo Presidente do CONSEPRO Campo Bom e contendo a respectiva justificativa técnica, para análise e deliberação.

A solicitação contempla a celebração de termo aditivo visando ao acréscimo de R\$ 22.500,00 ao valor global da parceria, em razão de necessidade superveniente identificada durante a execução do plano de trabalho, conforme detalhado no documento anexo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.

Atenciosamente,

JOSE CLAUDIO
BLOS:1522625
5004

Assinado de forma digital
por JOSE CLAUDIO
BLOS:15226255004
Dados: 2026.06.11
15:28:05 -03'00'

Jose Claudio Blos
Presidente do Consepro de Campo Bom

Dra. Anália Goreti
1ª Secretária do Consepro de Campo Bom



Documento assinado digitalmente

ANALIA GORETI DA SILVA

Data: 11/06/2026 13:54:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

Organização da Sociedade Civil	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PÚBLICA CAMPO BOM - CONSEPRO
CNPJ	89.908.370/0001-35
Termo de Parceria:	TERMO DE FOMENTO Nº. 003/2026
Objeto da Parceria:	O repasse de recursos financeiros à ENTIDADE para Fortalecer a segurança pública no município de Campo Bom por meio da colaboração entre a comunidade, as autoridades e os órgãos de segurança (Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros). A parceria tem como finalidade apoiar ações voltadas à melhoria das condições de trabalho das forças de segurança, incluindo a arrecadação e repasse de recursos para aquisição de equipamentos, realização de cursos e reformas estruturais. Também visa promover o diálogo e a cooperação entre a comunidade e as instituições policiais, criando uma ponte para o encaminhamento das necessidades e anseios dos munícipes, conforme detalhado no Plano de Trabalho proposto.
Vigência:	De 18/05/2026 a 17/05/2027

Vimos, por meio deste, em conformidade com o art. 57 da Lei Federal nº 13.019/2014, requerer alteração do plano de trabalho que faz parte integrante e indissociável do TERMO DE FOMENTO Nº. 003/2026, conforme abaixo demonstrado e pelas justificativas expostas, para sua avaliação, do que esperamos aprovação.

Quadro de alteração:

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	QUANT.	VALOR BURTO (R\$)	TOTAL (R\$)	A/R
Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou Jurídica	Contratação de profissional especializado para atuação junto ao CONSEPRO pelo período de 90 (noventa) dias, visando ao fortalecimento da capacidade	03 (três) meses	R\$ 7.500,00 mensal	R\$ 22.500,00	Aumento



	operacional da entidade, compreendendo atividades de apoio administrativo, organização documental, atendimento institucional, acompanhamento das demandas dos órgãos de segurança pública, elaboração, acompanhamento e captação de projetos relacionados ao objeto da parceria, articulação institucional, prospecção de parcerias e desenvolvimento de ações voltadas à melhoria das condições de trabalho da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança pública atendidos pelo CONSEPRO.				
TOTAL DO ACRÉSCIMO					R\$ 22.500,00 (quinze mil reais)

Justificativa:

A presente solicitação tem por objetivo promover a adequação do Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Fomento nº 003/2026, mediante acréscimo de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) ao valor global da parceria.

Após o início da execução da parceria, verificou-se a necessidade superveniente de contratação temporária de profissional especializado para atuar junto ao CONSEPRO, com a finalidade de apoiar a execução das metas previstas no Plano de Trabalho, especialmente no que se refere à articulação institucional com os órgãos de segurança pública, elaboração e acompanhamento de projetos voltados ao fortalecimento da segurança pública local, captação de recursos e



parcerias, acompanhamento das demandas das corporações beneficiadas, bem como organização administrativa e documental necessária à adequada execução e prestação de contas da parceria.

A medida decorre da constatação de que a estrutura voluntária inicialmente prevista no Plano de Trabalho não se mostra suficiente para atender, com a eficiência necessária, ao volume de atividades relacionadas à implementação dos projetos e ações voltados à melhoria das condições de trabalho da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais instituições atendidas pelo CONSEPRO.

A alteração não implica modificação do objeto, das metas ou dos resultados esperados da parceria, destinando-se exclusivamente ao fortalecimento da capacidade técnica e operacional da entidade para o adequado cumprimento das obrigações assumidas perante o Município.

Dessa forma, o acréscimo pretendido destina-se ao custeio de despesas necessárias à execução do objeto da parceria, compreendendo a contratação de profissional encarregado de atividades diretamente relacionadas à consecução das metas pactuadas, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como ao custeio de despesas indiretas necessárias à execução do objeto, conforme previsto no art. 46, inciso III, da mesma lei.

Diante disso, requer-se a aprovação da presente alteração do Plano de Trabalho e a celebração do respectivo Termo Aditivo, com acréscimo de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), passando o valor global da parceria de R\$ 131.504,40 para R\$ 154.004,40.

Campo Bom, 03 de junho de 2026.

JOSE CLAUDIO
BLOS:1522625
5004

Assinado de forma
digital por JOSE
CLAUDIO
BLOS:15226255004
Dados: 2026.06.03
15:15:37 -03'00'

Responsável legal (Dirigente)