

CRONOGRAMA

OBRA: EMEI Casinha da Alegria													Referência SINAPI	
LOCAL: R. Norberto Mauer, 2-70 - COHAB Sul, Campo Bom - RS, 93700-000													jun/26	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.531,64	20%	R\$ 4.106,33	20%	R\$ 4.106,33	20%	R\$ 4.106,33	20%	R\$ 4.106,33	20%	R\$ 4.106,33	100%	R\$ 20.531,64
2	PISOS	R\$ 36.477,61	40%	R\$ 14.591,04	60%	R\$ 21.886,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 36.477,61
3	BANHEIROS	R\$ 1.949,81	20%	R\$ 389,96	20%	R\$ 389,96	60%	R\$ 1.169,89		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.949,81
4	EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL	R\$ 11.025,35	50%	R\$ 5.512,68	50%	R\$ 5.512,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 11.025,35
5	PINTURA	R\$ 31.872,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 6.374,53	80%	R\$ 25.498,13	100%	R\$ 31.872,66
6	COBERTURAS	R\$ 11.758,51		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 5.879,26	50%	R\$ 5.879,26		R\$ -	100%	R\$ 11.758,51
7	LAVATÓRIO – ÁREA COBERTA	R\$ 4.202,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.202,94		R\$ -	100%	R\$ 4.202,94
8	ESQUADRIAS – PORTÃO DE ENTRADA	R\$ 7.661,28		R\$ -	100%	R\$ 7.661,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.661,28
9	JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 356,24		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 356,24		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 356,24
10	BANHEIRO PCD	R\$ 16.997,37		R\$ -	70%	R\$ 11.898,16	30%	R\$ 5.099,21		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 16.997,37
11	BANHEIRO COLETIVO	R\$ 31.694,95		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 15.847,48	50%	R\$ 15.847,48		R\$ -	100%	R\$ 31.694,95
12	FECHAMENTO DO TERRENO – MURO DE	R\$ 35.668,32	10%	R\$ 3.566,83	20%	R\$ 7.133,66	40%	R\$ 14.267,33	30%	R\$ 10.700,50		R\$ -	100%	R\$ 35.668,32
13	RAMPA DE ACESSO PARA A BIBLIOTECA	R\$ 1.614,16		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.614,16		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.614,16
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.780,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.780,80	100%	R\$ 2.780,80
TOTAL		R\$ 214.591,64	13,13%	R\$ 28.166,84	27,30%	R\$ 58.588,64	22,53%	R\$ 48.339,90	22%	R\$ 47.111,04	15%	R\$ 32.385,26	100%	R\$ 214.591,64
TOTAL ACUMULADO			13,13%	R\$ 28.166,84	40,43%	R\$ 86.755,48	62,95%	R\$ 135.095,38	85%	R\$ 182.206,42	100%	R\$ 214.591,64		

Profissional: Jonathan Peres Abreu
CREA: RS263841