

CRONOGRAMA

OBRA: EMEF Dona Augusta										Referência SINAPI		
LOCAL: Rua Alvorada, 395, Loteamento Dona Augusta, Campo Bom/RS - CEP: 93700-000										jun/26		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.587,48	25%	R\$ 2.896,87	25%	R\$ 2.896,87	25%	R\$ 2.896,87	25%	R\$ 2.896,87	100%	R\$ 11.587,48
2	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 43.223,52	40%	R\$ 17.289,41	30%	R\$ 12.967,06	30%	R\$ 12.967,06		R\$ -	100%	R\$ 43.223,52
3	EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL	R\$ 9.824,10	50%	R\$ 4.912,05	50%	R\$ 4.912,05		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.824,10
4	BIBLIOTECA – FECHAMENTO EM ALVEI	R\$ 18.222,09	50%	R\$ 9.111,05	50%	R\$ 9.111,05		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.222,09
5	PORTAS	R\$ 5.885,24		R\$ -	25%	R\$ 1.471,31	75%	R\$ 4.413,93		R\$ -	100%	R\$ 5.885,24
6	JUNTA DE DILATAÇÃO – TRATAMENTO	R\$ 772,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 772,84	100%	R\$ 772,84
7	SERRALHERIA	R\$ 20.480,25		R\$ -	50%	R\$ 10.240,13		R\$ -	50%	R\$ 10.240,13	100%	R\$ 20.480,25
8	COBERTURAS	R\$ 34.083,79		R\$ -	25%	R\$ 8.520,95	25%	R\$ 8.520,95	50%	R\$ 17.041,90	100%	R\$ 34.083,79
9	DEMOLIÇÕES	R\$ 323,82	100%	R\$ 323,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 323,82
10	PALCO EM CONCRETO – PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS	R\$ 1.119,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.119,66	100%	R\$ 1.119,66
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.534,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.534,20	100%	R\$ 1.534,20
TOTAL		R\$ 147.056,99	23,48%	R\$ 34.533,19	34,08%	R\$ 50.119,41	19,58%	R\$ 28.798,80	23%	R\$ 33.605,59	100%	R\$ 147.056,99
TOTAL ACUMULADO			23,48%	R\$ 34.533,19	57,56%	R\$ 84.652,60	77,15%	R\$ 113.451,40	100%	R\$ 147.056,99		

Profissional: Jonathan Peres Abreu
CREA: RS263841