

Município de Campo Bom							
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil							
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos							
PROJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA BOM JESUS						
LOCAL:	BAIRRO OPERÁRIA						
TRECHO:	RUA PAU BRASIL ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS						
ÁREA (m²):	19192,96 M2						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VALOR	R\$ 16.818,76	R\$ 16.818,76	R\$ -		R\$ 33.637,52
		PERCENTUAL	50%	50%			100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR	R\$ 65.606,58	R\$ 65.606,58	R\$ -		R\$ 131.213,16
		PERCENTUAL	50%	50%			100%
3	PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS)	VALOR	R\$ 297.938,34	R\$ 297.938,34	R\$ 297.938,34	R\$ 595.876,67	R\$ 1.489.691,68
		PERCENTUAL	20%	20%	20%	40%	100%
4	SINALIZAÇÃO	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.494,87	R\$ 125.979,47	R\$ 157.474,34
		PERCENTUAL			20%	80%	100%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO	VALOR	R\$ 57.135,83	R\$ 68.562,99	R\$ 68.562,99	R\$ 34.281,50	R\$ 228.543,30
		PERCENTUAL	25%	30%	30%	15%	100%
	TOTAL	VALOR	R\$ 437.499,50	R\$ 448.926,67	R\$ 397.996,19	R\$ 756.137,64	R\$ 2.040.560,00
		PERCENTUAL	21%	22%	20%	37%	100%