

CRONOGRAMA

OBRA: PRÉDIO DO ANTIGO PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA - SERRALHERIA						Referência SINAPI jun/25	BDI 1 (%)		26,81				
LOCAL: RUA RUDOLFO DICK, 107 CENTRO CAMPO BOM/RS													
ITEM		VALOR TOTAL C/ BDI		QUINZENA 01		QUINZENA 02		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)				
SERRALHERIA													
1	SERRALHERIA	R\$	29.690,00	75%	R\$	22.267,50	25%	R\$	7.422,50	100%	R\$	29.690,00	
2	PINTURA EM METAIS	R\$	1.820,59	75%	R\$	1.365,44	25%	R\$	455,15	100%	R\$	1.820,59	
TOTAL			R\$	31.510,59	75,00%	R\$	23.632,94	25,00%	R\$	7.877,65	100%	R\$	31.510,59
TOTAL ACUMULADO				75,00%	R\$	23.632,94	100,00%	R\$	31.510,59				

Profissional: WILLIAM MATEUS MULLER
ENGENHEIRO CIVIL