

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM*Secretaria de obras, Departamento de Planejamento e Serviços Urbanos***Obra:** Ecopontos**Local:** Campo Bom - RSMunicípio de
Campo Bom**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

	BAIRRO	ENDEREÇO		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	% do TOTAL de Ecopontos
1	Imigrante Norte	Rua Santa Cruz com Rua Goiais	PERCENTUAL	100%			14%
2	Rio Branco	Rua Sigfred Emanuel Heuser com Quadra 44		100%			14%
3	Operária	Rua Limeira com Rua Walter Strassburguer		100%			14%
4	Firenze	Avenida Kennedy com Rua Projetada			100%		14%
5	4 colônias	Rua Idalino João Martin com Rua Maria Goretti dos Santos			100%		14%
6	Mônaco	Rua do Armazem (Usina)				100%	14%
7	Aurora	Rua três Coroas				100%	14%
TOTAL			PERCENTUAL	42,86%	28,57%	28,57%	100,00%