
1 2
MONTAGEM MONTAGEM EXECUÇÃO 100,00% 100,00%

 R$    46.976,00  R$          46.976,00 

PLANEJAMENTO EXECUÇÃO 100,00% 100,00%

R$ 0,00  R$      3.289,58  R$             3.289,58 

RESERVA EXECUÇÃO 100,00% 100,00%

 R$      4.452,67  R$             4.452,67 
 R$    54.718,25  R$                  -    R$                  -    R$          54.718,25 

 R$                  -    R$                  -    R$          54.718,25 

INSTALAÇÃO DE QGBT NO HOSPITAL LAURO REUS
Campo Bom - RS

Total (R$)
Total Acumulado (R$)

4

 R$                                  54.718,25 
 R$                                  54.718,25 

3 Gerador reserva  R$      4.452,67 

1 Painel  R$    46.976,00 

2
Engenharia (apoio e 
fiscalização)

 R$      3.289,58 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALOR TOTAL 

(R$)
SEMANAS

TOTAL
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