Obra Bancos B.D.l. Encargos
Sociais
EMEI SEMPRE VIVA - COBERTURA SINAPI - 12/2023 - Rio 22,14% Desonerado:

Grande do Sul Horista:
83,01%
Mensalista:
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 COBERTURA - IMPLANTACAO 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
42.453,78 16.981,51 12.736,13 12.736,13
Porcentagem 40,0% 30,0% 30,0%
Custo 16.981,51 12.736,13 12.736,13
Porcentagem Acumulado 40,0% 70,0% 100,0%
Custo Acumulado 16.981,51 29.717,64 42.453,78
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