
 
                        Obra Bancos Encargos 

Sociais
EMEI SEMPRE VIVA - COBERTURA SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul
Desonerado: 
Horista: 
83,01%
Mensalista: 
46,12%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 COBERTURA - IMPLANTAÇÃO 100,00%

42.453,78
40,00%

16.981,51

30,00%

12.736,13

30,00%

12.736,13

40,0% 30,0% 30,0%
16.981,51 12.736,13 12.736,13

40,0% 70,0% 100,0%
16.981,51 29.717,64 42.453,78

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.

22,14%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av. Benjamin Constant 852 / 303 - CEP 95900-104 - Lajeado/RS

www.hajel.com - (51)9.9171.3031 - hajelconsultoria@gmail.com 1 de 1


		2024-04-09T12:56:40-0300




