
Referência 

SINAPI
BDI 1 (%) 26,33

abr/24 BDI 2 (%) 26,31

1 731.595,58R$              25% 182.898,90R$       25% 182.898,89R$       25% 182.898,90R$       25% 182.898,89R$       100,00% 731.595,58R$       

2 98.689,82R$                100% 98.689,82R$         -R$                   -R$                   100,00% 98.689,82R$         

3 141.691,04R$              -R$                   -R$                   100% 141.691,04R$       100,00% 141.691,04R$       

971.976,44R$              28,97% 281.588,72R$       18,82% 182.898,89R$       33,39% 324.589,94R$       18,82% 182.898,89R$       100% 971.976,44R$       

28,97% 281.588,72R$       47,79% 464.487,61R$       81,18% 789.077,55R$       100,00% 971.976,44R$       

 Profissional:  William Mateus Muller 

 CREA/RS RS212796 

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA

MÊS 04
TOTAL 

(%)
TOTAL (R$)ITEM VALOR TOTAL C/ BDI MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

REDES MISTAS (DRENAGEM E ESGOTO CLOACAL) 

DESCRIÇÃO

REDE MISTA (DRENAGEM E ESGOTO CLOACAL) | RUA RODOLFO 

DICK | TRECHO ENTRE A AVENIDA JOÂO SCHUMANN E RUA 

CARLOS CERINO FELTES

GERAL

REDE MISTA (DRENAGEM E ESGOTO CLOACAL) | TRECHO ENTRE 

A AVENIDA WILLY REICHERT E AVENIDA DAS INDUSTRIAS

REDE MISTA (DRENAGEM E ESGOTO CLOACAL) | TRECHO ENTRE 

AS RUAS JOÃO CORRÊA E NILO PEÇANHA

OBRA: 


