
PROJETO:
LOCAL:
TRECHO:
ÁREA (m²):

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS TOTAL

VALOR 16.818,76R$        16.818,76R$          -R$                33.637,52R$         

PERCENTUAL 50% 50% 100%

VALOR 65.606,58R$        65.606,58R$          -R$                131.213,16R$       

PERCENTUAL 50% 50% 100%

VALOR 297.938,34R$      297.938,34R$        297.938,34R$   595.876,67R$   1.489.691,68R$    

PERCENTUAL 20% 20% 20% 40% 100%

VALOR -R$                   -R$                      31.494,87R$     125.979,47R$   157.474,34R$       

PERCENTUAL 20% 80% 100%

VALOR 57.135,83R$        68.562,99R$          68.562,99R$     34.281,50R$     228.543,30R$       

PERCENTUAL 25% 30% 30% 15% 100%

VALOR 437.499,50R$      448.926,67R$        397.996,19R$   756.137,64R$   2.040.560,00R$   
PERCENTUAL 21% 22% 20% 37% 100%

ADMINSTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

Município de Campo Bom

3 PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS)

4 SINALIZAÇÃO

Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e  Serviços Urbanos

Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

BAIRRO OPERÁRIA
RUA PAU BRASIL ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS
19192,96 M2

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA BOM JESUS

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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