Municipio de Campo Bom

Estado do Rio Grande do Sul — Brasil

Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E REVITALIZAQAO DE PASSEIOS NA RUA BOM JESUS
LOCAL: BAIRRO OPERARIA
TRECHO: RUA PAU BRASIL ATE AV DOS MUNICIPIOS
AREA (m?): 19192,96 M2
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
1° MES 2° MES 3°MES 4°MES TOTAL
- VALOR R
1 ADMINSTRACAO LOCAL R$ 16.818,76 | R$ 16.818,76 | R$ RS 33.637,52
PERCENTUAL 50% 50% 100%
VALOR -
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 65.606,58 | R$ 65.606,58 | R$ RS 131.213,16
PERCENTUAL 50% 50% 100%
- VALOR
3 PAVIMENTACAO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS) R$ 297.938,34 | R$ 297.938,34 | R$ 297.938,34 | R$ 595.876,67 | RS 1.489.691,68
PERCENTUAL 20% 20% 20% 40% 100%
% VALOR - R
4 SINALIZACAO R$ R$ R$ 31.494,87 | R$ 125.979,47 | RS 157.474,34
PERCENTUAL 20% 80% 100%
. VALOR
5 SERVICOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLOGICO R$  57.13583 | R$ 68.562,99 | R$ 68.562,99 | R$ 34.281,50 | RS  228.543,30
PERCENTUAL 25% 30% 30% 15% 100%
TOTAL VALOR R$  437.499,50 | R$ 448.926,67 | R$ 397.996,19 | R$ 756.137,64 | R$ 2.040.560,00
PERCENTUAL 21% 22% 20% 37% 100%




