
Referência 
SINAPI

BDI 1 (%) 23,26

ago/22 BDI 2 (%) 23,64

1 43.028,12R$               100% 43.028,12R$         100% 43.028,12R$         

2 1.001.150,58R$          15% 150.172,59R$       15% 150.172,59R$       20% 200.230,12R$       15% 150.172,59R$       15% 150.172,59R$       20% 200.230,10R$       100% 1.001.150,58R$    

3 219.553,25R$             32% 70.257,03R$         34% 74.648,11R$         34% 74.648,11R$         100% 219.553,25R$       

4 281.670,58R$             32% 90.134,58R$         34% 95.768,00R$         34% 95.768,00R$         100% 281.670,58R$       

5 427.817,09R$             25% 106.954,27R$       25% 106.954,27R$       50% 213.908,55R$       100% 427.817,09R$       

6 538.015,75R$             32% 172.165,04R$       34% 182.925,36R$       34% 182.925,35R$       100% 538.015,75R$       

7 6.560,35R$                 20% 1.312,07R$           80% 5.248,28R$           100% 6.560,35R$           

8 8.229,61R$                 17% 1.399,03R$           20% 1.645,92R$           20% 1.645,92R$           20% 1.645,92R$           23% 1.892,82R$           100% 8.229,61R$           

2.526.025,33R$          7,65% 193.200,71R$       19,17% 484.128,27R$       21,98% 555.217,51R$       24% 613.426,31R$       10% 258.772,78R$       17% 421.279,75R$       100% 2.526.025,33R$    

7,65% 193.200,71R$       26,81% 677.328,98R$       48,79% 1.232.546,49R$    73% 1.845.972,80R$    83% 2.104.745,58R$    100% 2.526.025,33R$    

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

REDE SEPARADORA ABSOLUTA - ESGOTO SANITÁRIO

HIDRANTE

LIMPEZA DE OBRA

REDE DE ABASTECIMENTO

LOCAL: AV. INDEPENDÊNCIA, 800, CENTRO

LOTEAMENTO VIDA NOVA

REDE PLUVIAL

ETE- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
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