
Referência 

SINAPI
BDI 1 (%) 26,57

abr/25 BDI 2 (%) 26,31

1 4.377,16R$                   100,0% 4.377,16R$            -R$                     100% 4.377,16R$            

2 79.863,39R$                 50,0% 39.931,70R$          50,0% 39.931,70R$          100% 79.863,39R$          

3 48.136,38R$                 -R$                     100,0% 48.136,38R$          100% 48.136,38R$          

4 825,14R$                      -R$                     100,0% 825,14R$               100% 825,14R$               

133.202,07R$              33,26% 44.308,86R$          66,74% 88.893,22R$          100% 133.202,07R$       

33,26% 44.308,86R$          100,00% 133.202,07R$       

 Profissional: 

OBRA: 

CRONOGRAMA

TOTAL 

(%)
TOTAL (R$)ITEM VALOR TOTAL C/ BDI QUINZENA 01 QUINZENA 02
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