
OBRA: 
Referência 

SINAPI
BDI 1 (%) 26,81

LOCAL: jun/25

1 REVESTIMENTOS - FORROS 2.469,12R$                  100% 2.469,12R$           0% -R$                    100% 2.469,12R$           

2 PINTURAS 24.560,82R$                100% 24.560,82R$         0% -R$                    100% 24.560,82R$         

3 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO 2.558,79R$                  25% 639,70R$              75% 1.919,09R$           100% 2.558,79R$           

29.588,73R$                93,51% 27.669,64R$         6,49% 1.919,09R$           100% 29.588,73R$         

93,51% 27.669,64R$         100,00% 29.588,73R$         

 Profissional:  WILLIAM MATEUS MULLER 

 ENGENHEIRO CIVIL 
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RUA RUDOLFO DICK, 107 | CENTRO | CAMPO BOM/RS

PRÉDIO DO ANTIGO PRONTO ATENDIMENTO - PINTURA INTERNA E EXTERNA

PINTURA


