Obra: Ecopontos

Local: Campo Bom - RS

Secretaria de obras, Departamento de Planejamento e Servigcos Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Municipio de
Campo Bom

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

BAIRRO ENDEREGO 1° MES 2 MES 3 MES % gz;)%::‘:s"e

1 Imigrante Norte |Rua Santa Cruz com Rua Goiais 100% 14%
2 Rio Branco Rua Sigfred Emanoel Heuser com Quadra 44 100% 14%
3 Operaria Rua Limeira com Rua Walter Strassburguer 100% 14%
4 Firenze Avenida Kennedy com Rua Projetada PERCENTUAL 100% 14%
5 4 colbnias Rua Idalino Jodo Martim com Rua Maria Goretti dos Santos 100% 14%
6 Ménaco Rua do Armazem (Usina) 100% 14%
7 Aurora Rua trés Coroas 100% 14%

TOTAL PERCENTUAL 42,86% 28,57% 28,57% 100,00%




