
Referência 
SINAPI

BDI 1 (%) 26,72

Av. Dos Estados, 4911 - Centro fev/26

1 9.351,36R$                  100% 9.351,36R$           -R$                    -R$                    100% 9.351,36R$        

2 62.152,78R$                25% 15.538,20R$         25% 15.538,20R$         50% 31.076,39R$         100% 62.152,78R$      

71.504,14R$                34,81% 24.889,56R$         21,73% 15.538,20R$         43,46% 31.076,39R$         100% 71.504,14R$      

34,81% 24.889,56R$         56,54% 40.427,76R$         100,00% 71.504,14R$         

 Profissional:  William Mateus Muller 

CREA/RS 212796

CRONOGRAMA ETAPA 02

SERVIÇOS INICIAIS

ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA + PRACINHA (AV. KENNEDY)

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

OBRA: 

TOTAL (%) TOTAL (R$)ITEM VALOR TOTAL C/ BDI MÊS 01

LOCAL:

DESCRIÇÃO MÊS 02 MÊS 03

IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ARNO KUNZ


