CRONOGRAMA

OBRA: EMEF MORADA DO SOL - COBERTURA GINASIO Referéncia SINAPI
LOCAL: Av. Municipal, 250, Morada do Sol, Campo Bom/RS abr/26
ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 T%IO;\L TOTAL (R$)
1 |ESTRUTURA METALICA R$ 176.473,99 R$ - 50% R$ 88.237,00 50% R$ 88.236,99 R$ - R$ - R$ - 100% R$ 176.473,99
2 |PISO R$ 7.221,51 100% | R$ 7.221,51 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 7.221,51
TOTAL| R$ 183.695,50 [ 3,93% | R$ 7.221,51 | 48,03% | R$ 88.237,00 | 48,03% | R$ 88.236,99 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% R$ 183.695,50
TOTAL ACUMULADO| 3,93% | R$ 7.221,51 | 51,97% | R$ 95.458,51 | 100,00% [ R$ 183.695,50 100% | R$ 183.695,50 100% | R$ 183.695,50 100% R$ 183.695,50
Profissional: Larissa Secchi Da Campo
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