CRONOGRAMA

OBRA: EMEI Casinha da Alegria

Referéncia SINAPI

LOCAL: _ R. Norberto Mauer, 2-70 - COHAB Sul, Campo Bom - RS, 93700-000 jun/26
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 Tc(’;‘;"‘ TOTAL (R$)

1 [SERVIGOS PRELIMINARES R$ 20.531,64 | 20% | R$ 410633 | 20% | R$ 410633 | 20% | R$ 410633 | 20% | R$ 410633 | 20% |R$ 410633 | 100% | R$ 20.531,64
2 |PISOS R$ 3647761 | 40% | R$  14.591,04 [ 60% | R$  21.886,57 R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 36.477,61
3 |BANHEIROS R$ 194981 [ 20% | R$ 389,96 [ 20% | R$ 389,96 | 60% | R$ 1.169,89 R$ - R$ - 100% | R$ 1.949,81
4 |EXECUGAO DE PAREDE EM DRYWALL | R$ 11.02535 | 50% [ R$ 5512,68 | 50% | R$ 5.512,68 R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 11.025,35
5 [PINTURA R$ 31.872,66 R$ - R$ - R$ - 20% | R$ 6.37453 | 80% | R$ 25.498,13 | 100% | R$ 31.872,66
6 |COBERTURAS R$ 11.758,51 R$ - R$ - 50% | R$ 5.879,26 | 50% | R$ 5.879,26 R$ - 100% | R$ 11.758,51
7 |LAVATORIO - AREA COBERTA R$ 4.202,94 R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 4.202,94 R$ - 100% | R$ 4.202,94
8 |ESQUADRIAS — PORTAO DE ENTRADA | R$ 7.661,28 R$ - 100% | R$ 7.661,28 R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 7.661,28
9 |JUNTA DE DILATAGAO R$ 356,24 R$ - R$ - 100% | R$ 356,24 R$ - R$ - 100% | R$ 356,24
10 |BANHEIRO PCD R$ 16.997,37 R$ - 70% | R$  11.898,16 | 30% | RS 5.099,21 R$ - R$ - 100% | R$ 16.997,37
11 |BANHEIRO COLETIVO R$ 31.694,95 R$ - R$ - 50% | R$ 15.847,48 | 50% | R$ 15.847,48 R$ - 100% | R$ 31.694,95
12 |FECHAMENTO DO TERRENO - MURO D R$ 35.668,32 | 10% | R$ 3.566,83 | 20% | R$ 7.133,66 | 40% | R$ 14.267,33 | 30% | R$ 10.700,50 R$ - 100% | R$ 35.668,32
13 EW PARAA R$ 1.614,16 R$ - R$ - 100% | R$ 1.614,16 R$ - R$ - 100% | R$ 1.614,16
14 |LIMPEZA FINAL R$ 2.780,80 R$ - R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 2.780,80 | 100% | R$ 2.780,80

TOTAL| R$ 214.591,64 | 13,13% | R$  28.166,84 | 27,30% | R$  58.588,64 | 22,53% | R$ 48.339,90 | 22% | R$ 47.111,04 | 15% | R$ 3238526 | 100% | R$ 214.591,64

TOTAL ACUMULADO| 13,13% | R$  28.166,84 | 40,43% | R$  86.755,48 | 62,95% | R$  135.09538 | 85% | R$  182.206,42 | 100% | R$ 214.591,64
Profissional: Jonathan Peres Abreu
CREA: RS263841




